

CONFIDENTIAL

Lychee Redmine

Lychee ガントチャート新旧比較資料


株式会社アジャイルウェア

2025年10月27日版

本資料について



- ・本資料はLychee ガントチャートの「ガントチャート 5(以下、新ガントチャート)」と「ガントチャート(以下、旧ガントチャート)」の違い に関してまとめた資料になります。変更点は画面上部より順に説明するようにしております。
- ・本資料は**現行開発中の画面を使用**しています。**正式リリース時には UI/UXが改善**される可能性があり、表示や操作が一部異なる場合があります。







操作変更点

フィルタ・カスタムクエリ・グループ条件部分

フィルタ表示



画面の上部にあり、「フィルタ」ボタンを押下することで開閉が可能です。 フィルタ条件を選択して、「適用」ボタンを押下して使用してください。



フィルタ表示



画面左上の「表示」ボタンを押下することで左側からメニューが現れ、選択できます。 フィルタ条件を選択して、「適用」ボタンを押下して使用してください。



クエリ選択



画面右部分に表示されているクエリー覧から選択することで、フィルタが適用されます。

ブントチャート フィルタ							₽ PDF	口ベース	ライン保存	字 眞全画	前モード [マイカスタムクエリ demo
オプション 関連するチケット ☑ ■ブロック先■次のチケットに先行	イナズマ線	自プロジョ	: クトを含む上位プロ:	ジェクト	上位チケット	コメント	吹き出し					カスタムクエリ ウォッチしているチケット 不具合一覧
クリティカルパス 表示 複数クリティカルパスを計算		ライン表示	マイルストーン ☑ 表示	空のパー		タス色 表示	休業日 ☑ 表示					報告したチケット 担当しているチケット 更新したチケット 期日が近いチケット
数示する項目 ソート条件 ヶ月分 5月 ~ 2025 ~	✓適用 ごク!	リア 日保有					В	別(大) / 日	別(小) / 遇	照別 / 月別(大)	/ 月别(CLIC	期日超過の未完了チケット CK!
新しいチケット 🧑 チケット連続追加	Undo Redo	₫ シミュレー	ション (30) パラレル!	Za- (30)	工数見える化	202	L.5				②更新	

クエリ選択



画面左上の「表示」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。 画面左部のクエリー覧から選択することでフィルタが適用されます。





ガントチャート表上の「保存」押下すると、カスタムクエリの作成画面に遷移します。

7 フィルタ												
オプション												
② 表示する項目												
デソート条件												
6 ヶ月分 5月 ~ 2025 ~ ✓適用	CAUT DA			1								
6 7月分 5月 2025 2025	ピクリア ■保行	Ť.	7	W								
◎ 新しいチケット → チケット連続追加 ─ Undo	● Redo ミュレ	ーショ	2	OB /(ラレル	Kz-	-					
	2			25-6)25-7				202
題名		2	9	25-6 16	23	30	7	025-7 14	21	28	4	11
		2			23	30				28	4	
題名		2			23	30				28	4	
題名 ・		2			23	30				28	4	
題名 《 自動販売機開発プロジェクト 《 自動販売機開発プロジェクト_ソフト		2			23	30				28	4	
題名 多 自動販売機開発プロジェクト 多 自動販売機開発プロジェクト_ソフト ▼ ② α/ージョン		2				30	7			28	4	
題名 自動販売機開発プロジェクト 自動販売機開発プロジェクト 自動販売機開発プロジェクト_ソフト ③ ロがージョン ② 機能 #2999: 購入ボタン制御機能		2					7				4	

6.80	未用7年つ自分が形成	
	60104	
0	*ベてのユーザー	
	200-A08	
	U 204	
	III WINE	
東プロジェクト用け □		
オブション		
デフォルトの項目		
グループ条件	~	
	* 禁患するチケット	○イナズマ語 8 白プロジェクトを含む上位プロジェクト ○上位チケット ○空のパージョン ○パラレルビュー 8 体業日
		Prince Assessment Commercial District Commercial Commer
FORMUS	O MAP	
□ 2.9-9.3	887 ×	
Dave	800 v	ox BB >> ▼ \$
フィルタ組		*
ソート条件		
2 7	RE -	
3		②フィルタ条件を指定
*** ツリー構造を保つ		
□ 手動でソート		
**		
利用できる項目	選択された項目	
709191	1995-	
数タケット		
新ナケットの組化	86	
スタータス 優先度		1
nde		
214		
Maid		
RPJy		
0 7 FE	- m	
4 7.759	100	
	201	
	3	



画面左上の「表示」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。

メニュー内よりカスタムクエリを作成できます。









カスタムクエリー覧の「…」からカスタムクエリの「編集」「削除」が可能になりました。

▼ フィルタ	フィルタ	+ フィルタを選択
™ グループ条件	☑ ステータス 未完了 ~	マイカスタムクエリ demo
目行の表示	フィルタを追加	カスタムクエリ
Ⅲ 表示項目	□ 上位チケットを含める	ウォッチしているチケット 不具合一覧
☑ タイムライン	AT 11	今後のチケッ / 編集 報告したチケ in 削除
	グループ条件	担当している <mark>ナノット</mark> 更新したチケット
		期日が近いチケット 期日超過の未完了チケット
	行の表示	





カスタムクエリを新規で「新規作成している」場合は「作成」ボタンが、

「編集している」場合「編集」ボタンが表示され、判別できるようになりました。



グループ条件の選択



「表示する項目」を押下し、開閉することで選択できるようになります。

「グループ条件」を選択し、使用してください。



グループ条件の選択



画面左上の「表示」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。 「グループ条件」を選択し、「適用」ボタンを押下して使用してください。



操作変更点

オプション部分・ベースライン

オプション選択




画面の上部にある、「オプション」ボタンを押下することで開閉が可能です。 適用したいオプションを選択し、「適用」ボタンを押下して使用してください。



オプション選択



ガントチャート表内の右上部にある「・・・」ボタンを押下することで専用メニューが開きます。 適用したいオプションを選択することで即座に反映されます



ベースライン保存



ガントチャート表内の右上部にある「ベースライン保存」を押下することで ベースラインをスナップショット保存できます。




ベースライン保存



ガントチャート表内の右上部にある「ベースラインなし」を押下することで ベースラインをスナップショット保存できます。

タイトルを入力せずに保存を押すとタイトルが保存時間で保存させれます。



ベースライン表示



画面の上部にある、「オプション」を開き、

「ベースライン表示」より任意のベースラインを表示することができます。



ベースライン表示




ガントチャート表内の右上部にある「ベースラインなし」を押下することで ベースライン選択/表示できます。また、ベースライン名を編集できるようになりました。







ベースラインのイナズマ線の基準日が「本日」から「保存時の日付」変更されました。 これによりベースライン保存時と現在とを比較しやすくなります。



操作変更点

オプション項目の新旧位置


オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「オプション」項目の対比は以下の通り。

旧ガント

新ガント



オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「表示」の「行の表示」に移行し項目は以下。

プション プンコン プンコン プンコン プロジェクトを含む上位プロジェクト 上位チケット コメント吹き出し マ プロック先 次示 マ 次示 マ スポ スポ					▼ フィルタ ~ グループ条件	行の表示 ☑ ツリー構造を保つ ☑ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト					
リティカルパス 表示 □ 複数クリティカルパスを計算する	ベースライン	表示 マイルストーン ▼ 表示	空のバージョン □ 表示	ステータス色 休業日 表示	日 行の表示 団 表示項目	□ 空のプロジェクト □ 空のパージョン					
					② タイムライン	表示項目	選択				
						□ #	✓ 開始日	□ 最新のコメント	題名		
						□ プロジェクト	✓ 期日	□ 実開始日	題名 ステータス		
									題名 ステータス 担当者		
						□ プロジェクト □ トラッカー	☑ 期日	□ 実開始日 □ 実終了日	題名 ステータス		

オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「表示」に移行した項目は以下。







旧ガントの「オプション」項目から削除された項目としては以下の通り。



- ステータス色
 - 理由:ステータス欄のステータス名の横に色記載がある。
- 背景色を変更した場合に視認性が悪くなるため削除。

操作変更点

表示する項目・ソート条件部分

表示する項目の選択



画面の上部にあり、「表示する項目」ボタンを押下することで開閉が可能です。

表示したい項目を「→」で「選択された項目」に、表示したくない項目は「←」で「利用できる項目」に移動させて、「適用」ボタンを押下して使用してください。



表示する項目の選択



表内の左上部にある「表示(三本線)」ボタンを押下することで専用メニューが開きます。

表示項目についてはチェックBOXのチェックを変更することで即座に列追加・削除されます。



表示する項目の並び替え



また、表示項目の順番は右部の項目をドラック&ドロップすることで表示順を変更することが可能です。



ソート条件の選択



画面の上部にあり、「ソート条件」ボタンを押下することで開閉が可能です。 ソート条件にしたい順に上から設定してください。



新ガント ソート条件の選択



新ガントではソート設定はなく、列項目をワンクリックするだけで並び替えできます。



操作変更点

表示期間部分

表示期間の変更



表示期間はガントチャート表の上部の左部、右部の選択によって変更が可能です。

+ ♥ ダッシュボード 概要 活動 ロー	ードマップ	チケット	○ カンバン	作業	時間	○ガン	・トチャート5.0 [プレaj	♀ガントチャート	Wiki	設定		
ガントチャート								PDF 법ベース	スライン保存	7 1	『全画面モ	<u>-</u> - K
▼ フィルタ												
回 表示する項目												
テソート条件												
6 ヶ月分 5月 ~ 2025 ~ ~ 適	用 ピクリン	ア・日保存						日別(大) /	日別(小) / 週	別 / 月	別(大) / 月	別(小
◎ 新しいチケット → チケット連続追加 〜 Und	o Redo	? シミュレーシ	ョン 🗆 パラ	レルビュー	COD]	C数見える	化				C	更新
							2025	-5				
				1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29	9 30 31	1 2 3 4	5 6
題名	担当者	開始日	期日	木金土	日月少	(水木金	全土日月火水木金	土日月火水木金土	日月火水木	土金土	日月火水	木金
- 自動販売機開発プロジェクト		05/22	2026/01/02									

表示期間の変更



表示期間の指定は新ガントではありません。左右スクロールでどこまでも変更可能です。 今日の日付を中心に戻す場合、「→ | ←」ボタンを押下してください。

表示形式に関してはガントチャート表内の右上の方の虫眼鏡ボタンで変更できます。 またその間の「V(下向き記号)」を押すと従来同様の選択も可能です。



操作変更点

チケット操作部分

旧ガント

チケット操作



図書	#2242: オンプレミスの構想	宏行 大橋	05/23	06/03
CLICK!	プレミスの構想			2
プロジェクト・	Redmineプラグインの開発(LGC)			☑工数を日数で実∬る
ステータス・	新規	開始日	2025/05/23	U
優先度・	通常	期日	2025/06/03	CLICK!
担当者	宏行大橋	実開始日		
カテゴリ	問い合わせ	実終了日		
対象パージョン		進抄率	0	%
親チケット		予定工数	1日	
		残工数(Lychee)		
		作業時間		
ポイント	5	委託先		
脱明				
作業時間を記録(9			
ファイル				
リコメント (0 /	1)			○展歴

委託先		作業時間委託先		ポイント 5 散明
作業時間	ALORE CALERY			
残工数(Lychee)				
				WAY A L
予定工数 1 目				親チケット
進捗率 0% ~	直抄率 0% ✓	進捗率	•	対象パージョン
実終了日	建	実終了日	合わせ・	カテゴリ 問い
実開始日	実開始日 💹	実開始日	↑大概 ~	担当者 宏行
期日 2025-06-03	明日 2025-06-03 15	期日	•	優先度 ・ 通常
開始日 2025-05-23 🗷 🗐	明始日 2025-05-23 📑 🔲前倒U	開始日	٠ .	ステータス・ 新規
期日 2025-08-03 国	明日 2025-06-03	期日	. •	優先度・通常

新ガント チケット操作



≪ ←	-1			
題名	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2	機能開発 #3006 未	完了	
■ 自動販売機開発プロジェクト				
∨ 🏥 自動販売機開発プロジェクト			ン制御機能 □ 工数を日数で表示する が約10時間前に追加.約10時間前に	
∨ 😭 αバージョン	•	更新。	かまり10時間の10年12月11 まり10時間の19年	
✔ 😭 購入ボタン制御機能		ステータス:	着手前	
7 要件定義作業		スケータス: 優先度:	通常	
● 基本設計	CLICK!	担当者:	角田 紗羅	
●○○ ガントバー	をクリックすると	担当者: 対象バージョン:	内口 five aパージョン	
	集画面が開きます	対象パーション:	dバーション	
@単件	大国国が 別しなり	開始日:	2025/10/23	
節結合テスト		期日:	2026/02/20 (期日まで 約4ヶ月)	
∨ 囫 おつりボタン制御機能		実開始日:		
◎ 基本設計		実終了日:		
◎ 詳細設計		進捗率:	0%	
□ コーディング		予定工数:	(合計: 632:00時間)	
ಿ ಶಶಶ		残工数(Lychee):	(合計: 0:00時間)	
◎ 単体テスト		** *** *** ***		
×		コメントを入力してください	3	

新ガント チケット操作





新ガント チケット操作



オンプレミスの構想			ヽ項目にマウスを レーになります
プロパテ	1	コメント/履歴	作業時間
説明			
プロジェクト・	Redmine 7	ラグインの開発(LGC)	
ステータス・	新規		
担当者	平岡厚吉		
優先度*	通常		
カテゴリ	フロント		
対象バージョン			
親チケット	-		
開始日	期日		
2025-05-27	» 🗂 202	5-05-30	

オンプレミスの構想			②1クリックすると 入力項目が現れます	
プロパテ	1	コメント/履歴	作業時間	
説明				
7 77 41 4		20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	CLICK!	
プロジェクト*	Redmineプ	ラグイン 開発(LGC)	•	
ステータス*	新担	•		
説明				
~~~~				
カテゴリ	フロント		③入力して	
対象バージョン		<u>.</u>		
親チケット	-			
説明			7	
~~~~~			CLICK	


操作変更点

ガントバー部分

ガントバー部分



ガントバーにカーソルを当てると、左右に+マークのみ表示されます。 バーの伸縮を行う際は、マウスの形で判別します。



ガントバー部分



ガントバーにカーソルを当てると、つまみが表示されます。




操作変更点

チケット追加モード(連続追加)



旧ガントチャートでは、チケット連続追加ボタンを押下後、トラッカーを設定してチケットを作成することができました。



チケット追加モード(連続追加)



国ベースラインなし V IMPDF

☑ 親のトラッカーを自動割り当て

新ガントチャートでは、ホットキー(ショートカットキー)で連続追加できます。

Shift + Alt (MacはShift + Option) でチケット作成モードのON/OFFが可能です。



チケット追加モード(チケットの階層化)



新ガントチャートではチケット追加中にチケット階層(親子関係)を変更できます。 チケット追加中によ**ボタン**で下の階層。

1ボタン で上の階層のチケットに設定することができます。





チケット追加モード(ガントバーで期間からチケットを作成)



新ガントチャートではガントバーをドラッグして、チケット期間を指定して チケット作成することができます。(ドラッグの場合、題名は「無題」になります)

DRAG





チケット作成完了!題名は後で変更可能

マイルストーンの設定



マイルストーンとチケットを紐づける際にチケット番号を手入力します。



マイルストーンの設定



チケットを紐づける際にチケット番号を手入力する必要がありましたが、 マイルストーン作成時に対象のチケット行を選択するだけで、 簡単に紐づけができるようになりました。



先行後続の関連付け



ガントバーにカーソルを移動すると表示される「+」ボタンを押下し、紐付けるチケットにカーソルを移動します。

黒い線が表示され、紐付けるチケットのガントバーをクリックすると先行後続の関連設定が行えます。




新ガント

先行後続の関連付け



- ・クリックするだけで、先行・後続の関連を簡単に設定できます。
- •右クリックで詳細に関連付けできます。

遅延日数設定やブロック設定、前倒し設定したい場合に利用します。



詳細に設定する場合 CLICK! 遅延: 0 日 □前倒し不可 次のチケットに先行 ブロック先 X ②右クリックで詳細設定も可能


新ガント

先行後続の関連付け



- ・先行後続の関連付けの際、遅延日数の入力が不要になりました。 遅延日数は「ガントチャート上の遅延日数期間分」が自動設定されます。
 - ※注意:旧ガントの遅延日数の設定と同じ仕様となりますので、前倒しできません。


前倒しする場合は、一度先行後続関係を解消ください。



先行後続の関連付けの解除



該当のチケットの詳細画面から、関連付けの解除操作を行います。






先行後続の関連付けの解除




ガントチャート上の関連線をクリックするだけで、関連付けを簡単に解除できるようになりました。








遅延時の色付けを、進捗バーが赤くなる表示から、行全体の背景が赤くなる表示に変更しました。 ガントバーが表示されていない期間を表示している場合でも遅延に気づきやすくなります。



ガントチャートの折りたたみ表示



ガントチャート左下の番号を押下すると、階層ごとに折りたたみ表示が可能です。



新ガント

ガントチャートの折りたたみ表示



一括開閉ボタン表示が番号から□□形式になりました。




プロパティエリアの開閉





プロパティエリアの開閉が可能になりました。
ガントチャートのエリアが広がり、プロジェクトでも全体像を把握しやすくなります。



PDF出力



ダウンロードのリンクをクリックし、サイズと向きを指定して、 ガントチャートを PDFでダウンロードすることができます。



PDF出力



ガントチャートエリアでは期間指定を行わないため、 ダウンロード時に期間を指定できるように項目が追加されています。



その他便利機能

オートスケジュール



あらかじめ「担当者」と「予定工数」を入力しておくと、

自動でスケジューリングしてくれる機能をご活用いただけます。





新ガントオートスケジュール



操作は、旧ガントとほとんど変わりません。





パラレルビュー・工数見える化



ガントチャート表の上部にある各ボタンを押下することでモードに変わります。 各種機能の詳細についてはマニュアルをご参照ください。

ト ♥ ダッシュボード 標要 活動 □	1 ードマップ チケット	○ カンパン 作業時間	♪ ガントチャート5.0 [プレα]	○ガントチャート	Wiki 設定
ガントチャート			•	PDF	イン保存 全画面モード
▼ フィルタ					
✓ ステータス 未完了	•				
フィルタ追加	·)				
4 オプション					
③ 表示する項目					
テソート条件					
6 ヶ月分 5月 ∨ 2025 ∨ ✓ 河	箇用 ピクリア ■保存			日別(大) / 日別	川(小) / 週別 / 月別(大) / 月別(小)
② 新しいチケット ○ チケット連続追加 ─ Ur	do Redo / クミュレーシ	ョン (の パラレルビュー) (■ 工数見える化		○更新
		٣/١/		2025-5	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>		The latest transfer of transfer of the latest	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
題名	担当者 ステー CL	ICK! 始日 本 期日	不 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日	月火水木金土日月火	水木金土日月火水木金土日

パラレルビュー・工数見える化



ガントチャート表の上部にある各ボタンを押下することでモードに変わります。

機能的には旧ガントと変更ありません。

各種機能の詳細についてはマニュアルをご参照ください。



困ったときのヘルプ『ココミテ』





お問い合わせ先: https://lychee-redmine.jp/contact/

開発元:株式会社アジャイルウェア

