







操作内容	現状のEVの描かれ方	変更前の動作仕様	変更後の動作仕様	仕様変更後のEVの描かれ方
<ul style="list-style-type: none"> 7/9に以下の内容でチケットを起票 開始日に5/6をセット 期日に5/31をセット 進捗率に50%をセット 予定工数, 実開始日, 実終了日は未入力状態 		<p>EV = 予定工数 * 進捗率 として算出しているため、予定工数が未入力または0の場合はEVは0になる。</p>	<p>変更前と同様</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 7/16にチケットを更新 予定工数を100にセット 		<p>進捗率に関する変更履歴がないため、チケットの期日(5/31)に進捗率が50%になったものとみなされる。</p>	<p>進捗率の変更履歴がない場合、チケットの作成日を進捗率の上昇日とみなす</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 7/16にチケットを更新 進捗率を50%⇒70%に変更 		<p>進捗率に関する変更履歴が7/16にあるため、7/16に進捗率が70%になったとしてプロットされる。 最初の進捗率に関する変更履歴(7/16)の前日が進捗率50%になった日付として扱われ、EVのグラフが変わってしまう。</p>	<p>進捗率の変更履歴がチケットの作成日より後にある場合、チケットの作成日を最初に進捗率が上がった日とみなす 進捗率の変更履歴に従ってEVをプロットする(変更前と同様)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 7/16にチケットを更新 進捗率を70%⇒80%に変更 		<p>同一日付で進捗率を変更した場合はより新しい値が使用される</p>	<p>変更前と同様</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 7/16にチケットを更新 実開始日に7/1をセット 	<p>上記と同じ</p>	<p>進捗率の変更履歴がある場合、実開始日および実終了日の値はEVの値に影響を与えない</p>	<p>実開始日の前日を0にすることで、実開始日を進捗が開始した日とみなす</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 7/16にチケットを更新 実終了日を7/16にセット 	<p>上記と同じ</p>	<p>進捗率の変更履歴がある場合、実開始日および実終了日の値はEVの値に影響を与えない</p>	<p>実終了日が設定されている場合、実終了日を進捗率が00%になった日とみなす</p>	