


ガントチャート カンバン リソース
マネジメント

CCMP コスト
マネジメント

EVM タイム
マネジメント

プロジェクト
レポート

日々の進捗はガントチャートやダッシュボードで確認。 
複数プロジェクトの場合でも、プロジェクトレポートでまとめて状況を把握できます。

その他にも工数の見える化、EVM、CCPM、アジャイル開発に使えるカンバン＆バックログなど
豊富な機能でプロジェクトの成功をバックアップします。

プロジェクトを成功へ導く機能を揃えた
プロジェクト管理ツールです



ガントチャート カンバン EVM プロジェクトレポート

全画面にリアルタイム反映

チケットが追加・更新されるとすべての
画面にリアルタイム反映されます



4 つの特長で
プロジェクトの成功をサポートします

1 2 3 4

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成

誰がどの作業をどこまで進めているか
最新情報がチーム全体で確認できる

作業が集中している
担当者の負荷分散を行う

EVMで開発コスト超過を早期発見
収益悪化を防げる

毎週集計の手間いらず
統一フォーマットが実現

✔



進捗管理



進捗具合を可視化し、遅れているタスク（作業）がピンポイントでわかります。

イナズマ線で遅れているタスクが一目でわかる

遅れているタスク

予定より進捗しているタスク

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



プロジェクトのスケジュールに直接影響を与える重要なタスクの流れを視覚化。 
クリティカルパスを使うと、納期内に収まるように計画を立てやすくなります。

クリティカルパスは
赤色で明確に表示

クリティカルパスは
赤色で明確に表示

納期に影響する重要タスクがわかるクリティカルパス

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



プロジェクトの重要な期日にマイルストーンを設定できます。
 タスクと紐付けることでマイルストーンまでのバッファを可視化できます。

バッファがある時 遅延している時

マイルストーン マイルストーン

バッファは点線表示 遅延は実践表示

マイルストーンとタスクを紐付け、期日遅延がひと目でわかる

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



初期の計画をスナップショット保存して現在の計画との差分を表示。元々予定していた
スケジュールと比較して、計画に沿って進行できているか、どこで遅れが出始めたのか確認できます。

現在の予定

元々予定していた期間

予定と変更予定を一目で比較できる

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



マネージャーがタスクの偏りを見つけて他のメンバーに割り振りしたり、
 期限切れのチケットも把握できますので、プロジェクトの停滞を防げます。

この担当者に負荷が偏っているのが見える
・「着手前」のチケットが多い
・期限切れのチケットもある

ステータス

予定工数

期限切れは期日が赤になる

担当者別カンバンで、各メンバーの負荷状況が見える

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



日々確認しておきたい指標を登録しておくことで
作業遅れなどのリスクを事前に検知しやすくなります。

プロジェクト
全体の
進捗状況を
確認

期限切れの
チケット

期日が近い
チケット

担当者ごとの
進捗状況を
確認

進捗確認に必要な情報を 1 画面で見れる

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



進捗・品質・コストの指標をシグナル表示。
 プロジェクトの健全性がひと目でわかり、チーム内で状況の共通認識が持てます。

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成

複数プロジェクトの状況が横断的に見える



工数管理



工数見える化機能 (プレミアムプラン以上)

予定工数を確認しながら、勤務時間内にタスクが終わるように負荷分散できます。

負荷がかかっている日 余裕がある日

作業負荷を確認しながらスケジュールを調整できる

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



タスク完了までにかかる労働時間を見積・記録することで、
予定工数と作業工数の差がグラフで表示できます。

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成

各担当者の作業時間が見える



予算管理



チケットに登録した期日や工数のデータを元に EVM（出来高管理）を集計し計算、グラフにします。
 例えば、総コスト（EAC）が当初予算（BAC）の範囲に収まるか、現在の開発ペースから予測できます。

EVM 進捗・コストの健全性を予測し、問題をいち早く察知

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



工程ごとに進捗・コスト・生産性を比較分析したり、要員増減、開発スコープ変更のタイミング前後で、
進捗・コスト・生産性に変化が発生したか否かを分析できます。

２つのスケジュールでの
完了時の予測コスト

(EAC)を比較

2 つの基準日で進捗・コスト・生産性を比較

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



コストグループ別の工数単価を設定しておくと、その単価をもとに、今まで工数でしか把握できなかった
EVM が金額ベースでできるようになり、プロジェクトにする現在の状況や予測がさらに容易になります。

プロジェクトに係る費用を集約し、金額ベースでグラフ表示が可能

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



現在の開発ペースから、納期遅延やコスト増のリスクを事前に検知できます。
（青は進捗が良好、黄色は注意、赤は危険ゾーン）

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成

SPI（スケジュール効率化指数）、CPI（コスト効率化指数）



レポート作成



品質保証部門向けレポート

部門ごとへの報告資料を作成する手間を大幅に削減します。

各部門向けごとに表示項目を切り替えられる

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



PMO向けレポート

部門ごとへの報告資料を作成する手間を大幅に削減します。

各部門向けごとに表示項目を切り替えられる

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



会議に必要なレポートを自動作成。 各パネルを自由に選択・配置でき、目的に応じたレイアウトの
パターンが作れます。同一種パネルを複数個、表示する内容を変えて表示することもできます。

個別レポートで、目的に応じたレポートレイアウトを作れる

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成



イナズマ線、クリティカルパス、折り畳んだ状態など、表示されている画面をそのままPDF出力。
報告資料として利用できます。

PDF
PDFPC画面

出力

進捗管理 工数管理 予算管理 レポート作成

ガントチャートの画面イメージをそのまま PDF 出力



導入事例



課 題 効 果

「Lychee Redmine」を選んだ理由

‧ ガントチャート上で直感的に操作して⼊⼒できること。
‧ Lychee EVMのユーザビリティーに魅⼒を感じた。

社名：東京海上⽇動システムズ 様
事業内容：東京海上グループの情報システムの企画‧提案‧設計開発‧保守‧運⽤
使⽤機能：Lycheeガントチャート、Lychee EVM、Lycheeリソースマネジメント、Lycheeアジャイル

01

業務の⽣産性を⾼めるために、コミュニケーションや進捗報
告 といった粒々のスピードアップが必要。

ガントチャートもEVMも全てが⼀元管理されるので、各プロジェクトの
状況を「⾒える化」できるようになった。

タスク依頼をする際、以前は⼝頭とエクセルによる⼆重管理となっていたが、
Lycheeアジャイルを導⼊したことでその⼿間がなくなった。 情報のリアルタ
イム更新も可能で情報共有がスムーズに。

10種類の管理ファイルを削減することができた。

お客様の声 Redmine全社導⼊をLychee Redmineでサポート
〜3,000名のユーザビリティ向上と、「⾒える化」を実現〜 

多数のプロジェクトをエクセルで管理していたため、「一元管
理ができない」「リアルタイムに参照ができない」「同時更新が
できない」「プロジェクト管理⼿法の標準化ができない」とい
った課題があった。



社名：株式会社ワコム 様
事業内容：ブランド製品事業、テクノロジーソリューション事業
使⽤機能：ビジネスプラン（ガントチャート、カンバ ン、⼯数リソース管理、カスタムフィールド）

02

「Lychee Redmine」を選んだ理由

‧ ガントチャート機能やサポート体制に魅⼒を感じた。 
‧ 海外法⼈や協⼒会社と連携するためのクラウド環境に対応していた。

プロジェクトの情報が各メンバーのメールサーバーに分散。
Excelなど管理ツールの使い⽅も統⼀されておらず、正確な情報
把握に労⼒を費やしていた。

多数のプロジェクトが個別に管理されており、問題点と適切な
解決策が共有されていなかった。

プロジェクトの情報が⼀元管理され、業務効率がアップ。
情報把握や段取りのための時間が⼤幅に短縮された。

ガントチャートで⾃由⾃在に⽇程調整ができるようになった。

多数のプロジェクトに共通する問題点が可視化され、適切な解決策を全⾯
展開できるようになった。その結果、製品の本格進化が視野に⼊った。

課 題 効 果

お客様の声
個別管理と全体管理を融合し、プロジェクト横断型の問題をまとめて解決



お客様の声

社名：株式会社クレディセゾン 様
事業内容：ペイメント‧リース‧ファイナンス‧不動産関連‧グローバル‧エンタテインメントなど
使⽤機能：スタンダードプラン（ガントチャート、カンバ ン、バックログ）

03

「Lychee Redmine」を選んだ理由

‧ チケットを基盤にしたコミュニケーションが可能だった。 
‧ スケジュールやタスクの管理などExcelで求めていたこと“も”実現できるため。

Excelによるプロジェクト管理をベンダーから求められたが、
その⼿法は多⼤な労⼒を要すると予想された。

⼤規模な内製開発プロジェクトが⽴ち上がり、多数の部署やITベン
ダー（以下、ベンダー）と複雑な調整を⾏う必要が⽣じた。

チケットごとにタスクとコミュニケーションが整理され、
多数の部署やベンダーを巻き込んだマネジメントが円滑になった。
週次会議における各プロジェクトの進捗確認がスピーディーに。
ベンダーが⼤量の管理‧報告資料を作成して、印刷する必要もなくなった。
統制型のプロジェクト管理の要素を採り⼊れながら、
⾃律的な開発スタイルを維持できた。

課 題 解決策と効果

「チケット」によるコミュニケーションで、多数の部署やベンダーと円滑に協働

チケットを基盤に多数の部署やベンダーとコミュニケーションを取った。
解決策

効果

ガントチャート機能を活用し、ベンダーが求める進捗管理を効率化した。



4つのプラン
( 全プラン30日間無料でお試し可能です )

機能

クラウド

基本機能 ( 一部対象外 )

 カンバン
基本機能
ガントチャート
カンバン
ダッシュボード

スタンダードの機能 +
リソースマネジメント
タイムマネジメント
EVM

コストマネジメント
CCPM

プレミアムの機能 +

プロジェクトレポート
カスタムフィールド
チケット関連図
グループの階層化機能

無料で試したい
企業・個人向け

基本的な機能を利用したい
企業・個人向け

管理機能を強化したい
企業・個人向け

すべての機能が入った
さらに高度な機能を取り入れたい企業向け

0円 円 円 円1,400900 2,100
1 ユーザー / 月

購入は 10 ユーザー単位
無制限 1 ユーザー / 月

購入は 10 ユーザー単位
1 ユーザー / 月

購入は 10 ユーザー単位

フリープラン スタンダードプラン プレミアムプラン ビジネスプラン



まずは無料体験版をお試しください！

https://lychee-redmine.jp/business_register/
https://lychee-redmine.jp/
https://lychee-redmine.jp/download/


アジャイルウェアホームページ  ：  h t t p s : / / a g i l e w a r e . j p  

L y c h e e R e d m i n e導入のご相談  ：  h t t p s : / / l y c h e e - r e d m i n e . j p / c o n t a c t  

お問い合わせ先  ：  h t t p s : / / a g i l e w a r e . j p / c o n t a c t / o t h e r - f o r m

株式会社 アジャイルウェア
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