


とは？

プロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」には、プロジェクト管理に必

要な機能が揃っています。ガントチャートやダッシュボードで⽇々の進捗を

確認しつつ、複数のプロジェクトを抱えている場合はプロジェクトレポート

でまとめて状況を把握できます。その他にも、⼯数の⾒える化と管理、

EVM、CCPM、アジャイル開発に使えるカンバン＆バックログなど豊富な機

能でプロジェクトの成功をバックアップします。

ガント
チャート

カンバン リソース
マネジメント

タイム
マネジメント

EVM プロジェクト
レポート

コスト
マネジメント

CCPM



マネージャーにとって、 ガントチャートの作成と更新は⼤変

⾃作のガントチャートの問題点
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● スケジュール変更が⾯倒
● ⼯数を加味した計画が難しい
● タスクの詳細がわからない
● 計画した時のままで進捗が⾒えない‧更新が滞る
● 各プロジェクト毎に管理ファイルが分かれるため

他のメンバーの稼動が把握ができない

# ガントチャート



https://youtu.be/NafGz56DGfA

動画でご紹介

動画を視聴する
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https://youtu.be/NafGz56DGfA
http://www.youtube.com/watch?v=NafGz56DGfA
https://youtu.be/NafGz56DGfA


操作が簡単で使いやすいガントチャート
複雑なプロジェクトも計画‧変更がらくらく！

ガ
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ト
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ャ
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動かせるガントバー

ドラッグするだけでガントバーが引ける スケジュール調整もドラッグするだけ

ドラッグ＆ドロップで計画ガントバー作成‧変更

⽇付を設定していないチケットのガントエリアをドラッグ＆ドロップするだけで、ガントバーを作成できます。
変更もスケジュールを⾒ながらドラッグするだけで、簡単に作業期間や開始⽇を再設定できます。 

ガ
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ト
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チケット連続追加

簡単にチケットを連続追加

ガントチャート上で複数のチケットをすばやく追加

「チケット追加モード」にすると、表計算ソフトのような操作感で連続してチケットを追加が可能です。
ガ
ン
ト
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先⾏後続の関連付け

マウス操作で簡単にタスクの実⾏順序を設定できる

作業の先⾏‧後続を簡単に紐付できます。先⾏チケットの作業期間を動かすと、
後続チケットも連動して移動するので、前後作業の被りがなく計画⽴てや⾒直しができます。

ガ
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親⼦関係（ツリー構造）

親⼦関係の設定はマウス操作だけ 

プロジェクトのタスクを階層化し、より詳細で構造がわかりやすい計画を⽴てられます。
無限に階層化できるため複雑なプロジェクトの管理に適しています。 

⼦チケット

親チケット

ガ
ン
ト
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ャ
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マイルストーン

マイルストーンがタスクと紐付き期⽇遅延が⼀⽬でわかる

プロジェクトの重要な期⽇にマイルストーンを設定できます。
タスクと紐付けることでマイルストーンまでのバッファを可視化できます。

ガ
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ト
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⼯数⾒える化

⼯数を⾒ながらガントバーを編集負荷を調整できる

ガントバーと⼯数が連動して⾒えるので、ガントバーをスライドするだけで、
負荷の無い適切なスケジュールを組むことができます。

ガ
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ト
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オートスケジューリング

メンバーの負荷状況に基づき⼯数とスケジュールを⾃動設定

オートスケジューリング機能は、開始⽇を指定するだけ。
負荷状況とプロジェクト計画時の⼯数をもとに⾃動でスケジューリングします。

ガントバーが⾃動で作成される

ガ
ン
ト
チ
ャ
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イナズマ線

イナズマ線でピンポイントに遅れているタスクがわかる

進捗具合を可視化するイナズマ線が引けます。どこのタスクが遅れているかを⾒ることができます。
ガ
ン
ト
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クリティカルパス

納期に影響する重要タスクがわかるクリティカルパスがワンクリック

タスクの関連付けが複雑になってもクリティカルパス表⽰で、プロジェクトの遅延リスクを特定し、
リソースの効率的な配分やスケジュールの最適化が可能になります。
また、各タスクの余裕時間を把握することで、問題が発⽣した際の対処が容易になります。

クリティカルパスは
⾚⾊で明確に表⽰ 

ガ
ン
ト
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予定と実績の⽐較

ガントチャート上で予定と実績が⼀⽬で⽐較できる
実際の作業開始⽇/終了⽇と予定作業期間をガントチャート上で容易に照らし合わせできます。
どこで遅れが出始めたのか、どのタスクが予定より早く終わったのかを分析し、
今後のスケジュール調整に活かせます。

ガ
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ト
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ベースライン⽐較

計画をスナップショットで保存して現在の計画との差分を確認

計画時など、定期的に保存して、⽐較していただくことがおすすめです。
ガ
ン
ト
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チケットのコメント表⽰

最新コメントをガントチャート上に表⽰

チケットの中に記載されている最新のコメントを、ガントチャート上に表⽰して確認することができます。
ガ
ン
ト
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パラレルビュー

プロジェクトごとにガントバーをまとめて表⽰
タスクが多いガントチャートも、パラレルビューを有効にすると、
コンパクトに表⽰され、スケジュール全体の視認性が向上します。
プレミアムプラン以上の場合、ユーザーごとにもガントバーがまとめて表⽰されます。

ガ
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PDF出⼒

画⾯イメージをそのままPDF出⼒ 

イナズマ線、クリティカルパス、折り畳んだ状態など、 表⽰されている画⾯をそのままPDF出⼒できます。 

PC画⾯ PDF

ガ
ン
ト
チ
ャ
I

ト
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デザインもアップデート

装飾をシンプルに、余⽩を⼗分に確保して作業スペース広々。⾊数を減らしてより⾒やすく



操作性も向上

関連付けもガントチャート上で削除

親⼦関係も⼀発で確認

バーがより動かしやすい

開始⽇期⽇が⾒やすい



カンバンとの連携

各メンバーが登録した「カンバン」の課題進捗等の情報が、ガントチャートに集約されます。
リーダーはガントチャートを⾒るだけで、メンバーのタスク状況がリアルタイムに把握できます。 ガ

ン
ト
チ
ャ
I

ト
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作業者⾃⾝が作業時間を⾒積もることで無理な計画を事前に察知。
早い段階で適切な計画⾒直しが可能になります。

タイムマネジメントで正確な⼯数管理

より⼿軽に、より管理し易く作業時間の記録や正確な計画をサポート

ガ
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ト
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プロジェクト概要画⾯でコストを可視化 

プロジェクト概要画⾯で予算やコスト⾦額、経費を可視化

その結果どのくらい利益（予算に対する余⼒）があるのかを⾒える化します。 
ガ
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ダッシュボードで進捗確認

作業の進捗がグラフと⼀覧で可視化され、⼿軽に進捗を把握できます。
事前に作業遅れなどのリスクを検知しやすくなり、プロジェクトの円滑な進⾏の⼿助けをします。

⽇々の進捗確認に必要な情報を⼀つの画⾯で

ガ
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ト
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すべてのプロジェクトを横断的に⾒えるレポート

複数のプロジェクトの状況が⼀覧で確認できます。進捗‧品質‧コストの指標がシグナル
（⾚：危険、⻩：注意、⻘：良好）で表⽰されます。問題となる前にリスクを発⾒でき、即座に対応を検討できます。 ガ

ン
ト
チ
ャ
I

ト
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お客様の声



課 題 効 果

社名： 東京海上⽇動システムズ 様
事業内容：東京海上グループの情報システムの企画‧提案‧設計開発‧保守‧運⽤
使⽤機能：Lycheeガントチャート、Lychee EVM、Lycheeリソースマネジメント、Lycheeアジャイル

お客様の声

01

「Lychee Redmine」を選んだ理由

‧ ガントチャート上で直感的に操作して⼊⼒できること。
‧ Lychee EVMのユーザビリティーに魅⼒を感じた。

業務の⽣産性を⾼めるために、コミュニケーションや進捗報告
といった粒々のスピードアップが必要。

多数のプロジェクトをエクセルで管理していたため、「⼀元管
理ができない」「リアルタイムに参照ができない」「同時更新
ができない」「プロジェクト管理⼿法の標準化ができない」と
いった課題があった。

10種類の管理ファイルを削減 することができた。

タスク依頼をする際、以前は⼝頭とエクセルによる⼆重管理となっていたが、
Lycheeアジャイルを導⼊したことでその⼿間がなくなった。
情報のリアルタイム更新も可能で情報共有がスムーズに。

Redmine全社導⼊をLychee Redmineでサポート 
〜3,000名のユーザビリティ向上と、「⾒える化」を実現〜 

ガントチャートもEVMも全てが⼀元管理されるので、各プロ
ジェクトの状況を「⾒える化」できるようになった。



世界最⾼⽔準「次世代型スマートファクトリー」誕⽣の現場に Lychee Redmine 
〜総投資額655億円、前例のない巨⼤プロジェクトをツールで「⾒える化」！〜 

社名： ⽇清⾷品株式会社 様
事業内容：即席麺等の製造および販売
使⽤機能： Lycheeガントチャート

お客様の声

02

「Lychee Redmine」を選んだ理由

ユーザーインターフェイスが良く、⼊⼒が簡単、操作も直感的。 チケットだけでなく
ガントチャートやクラウド管理など新機能を追加できる拡張性の⾼さに魅⼒を感じた。

課　題

タイトなスケジュールのプロジェクト進⾏において、各部⾨のス
ペシャリストとギリギリの調整を⾏う必要があった。そのため
にも部⾨横断的に情報をまとめ、マクロな視点でプロジェクト
全体を「⾒える化」することが必要不可⽋だった。

担当ごとの情報がExcel、PDFなどで個別管理されており、統合
が困難な状態だった。プロジェクトの⻑さ、タスクの膨⼤さを
考慮し、全体管理できる⽅法を考える必要があった。

効　果

プロジェクトの全体進捗が⼀⽬瞭然になり、スケジュールのズレが⾒つかりやすくなった。

Lycheeガントチャートでのシミュレーションを元に予定調整を⾏うことで、事前に
スケジュール上の問題点を発⾒することができた。

個々の進捗がどのように全体スケジュールに影響するかを、担当者に直感的に理解して
もらうことができ、『PMOには情報を速やかに共有しよう』というコミュニケーションの流れ
ができた。

全体管理の重要性に対する社内の認識や、情報共有におけるコミュニケーションの確⽴など⼤
きな効果があった。

Lycheeガントチャートのサマリー画面をPDF化し、社内報告資料としても活用することで経営
陣にも一目で進捗やリスクを認識してもらうことができた。



課　題 効　果

個別管理と全体管理を融合し、プロジェクト横断型の問題をまとめて解決

社名：株式会社ワコム 様
事業内容：ブランド製品事業、テクノロジーソリューション事業
使⽤機能：ビジネスプラン（ガントチャート、カンバン、⼯数リソース管理、カスタムフィールド）

お客様の声

03

「Lychee Redmine」を選んだ理由

‧ ガントチャート機能やサポート体制に魅⼒を感じた。 
‧ 海外法⼈や協⼒会社と連携するためのクラウド環境に対応していた。

プロジェクトの情報が各メンバーのメールサーバーに分散。
Excelなど管理ツールの使い⽅も統⼀されておらず、正確な情報
把握に労⼒を費やしていた。

多数のプロジェクトが個別に管理されており、問題点と適切な
解決策が共有されていなかった。

ガントチャートで⾃由⾃在に⽇程調整ができるようになった。

プロジェクトの情報が⼀元管理され、業務効率がアップ。
情報把握や段取りのための時間が⼤幅に短縮された。

多数のプロジェクトに共通する問題点が可視化され、適切な解決策を全⾯
展開できるようになった。その結果、製品の本格進化が視野に⼊った。



ユーザー企業様による事例発表や参加型企画など盛り沢⼭。
6回⽬は参加者120名超えの⼤規模な会となりました。

同じ職種の⼈が集まり悩みを解決できるユーザー会を定期開催
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7,000社以上の企業に導⼊されています
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Lycheeガントチャート 投資対効果 



先⾏‧後続関係の変更操作 

弊社環境にて、Lycheeガントチャート導⼊前後のRedmineに対し、10枚のチケットに先⾏‧後続関係を
数珠つなぎで登録する作業(点検含む)の平均操作時間を計測しています。 

33

279.5秒 削減
(操作性79%UP)353.5秒

74秒



開始⽇‧終了⽇の変更操作 

30秒

171秒 削減
(操作性85%UP)201秒

弊社環境にて、Lycheeガントチャート導⼊前後のRedmineに対し、チケット10枚の
開始⽇‧終了⽇を数珠つなぎになるように修正する作業(点検含む)の平均操作時間を計測しています。 
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親⼦関係の変更操作 

61秒 削減
(操作性53%UP)

128.5秒

61秒

弊社環境にて、Lycheeガントチャート導⼊前後のRedmineに対し、10枚のチケットに親⼦関係を1本のツリーに
なるように修正する作業（点検含む）の平均操作時間を計測しています。 
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ガントチャート操作時間を⼤幅削減 

34.6時間削減
(75%削減)

弊社環境にて、Lycheeガントチャート導⼊前後のRedmineに対し、10枚のチケットに
先⾏‧後続、開始⽇‧終了⽇、親⼦関係の変更操作を1年間（240⽇）⾏った場合を想定しています。 
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サポート体制

ご要望にカスタマイズ
お客さま専⽤の拡張機能も承っております。
現場で求めている拡張機能を当社のRubyスペ
シャリストが随時開発し、リリースしていま
す。

安⼼のセキュリティ体制
情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）の認証を取得しています。情報セ
キュリティを強化し、⼀層⾼品質なサービスを
提供してまいります。セキュリティについて

サポートの充実
無料のメールサポートをはじめ、有償での定着
化⽀援など様々なサービスをご提供。 
また、イベントやセミナーなどの情報発信もし
ています。

定期バージョンアップ 
お客様のご要望をヒアリングし、機能として取
り込んでいます。また、⽉に1度の定期バー
ジョンアップしております。 

37

https://lychee-redmine.jp/security/


ユーザーの要望で機能追加＆改善されてきました

ダッシュボード EVM(出来高管理 ) コストマネジメントリソースマネジメントCCPM 機械管理

ガントチャート カンバン タイムマネジメント プロジェクトレポートバックログ

ユーザーの課題を解決する
機能を受託開発をする

(スポンサー)

複数のユーザーが同じ
課題解決をリクエスト

アップデートで
ユーザーの課題を解決！Lycheeに組み込む

＋
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顧客課題に寄り添い機能をリリースした事例 コストマネジメント

DNPデジタルソリューションズ 様

現場負担の軽減と、スケジュールとコストマネジメント両⾯から、

リアルかつ迅速に現状〜将来予測の把握とモニタリングが可能に！

今回のリリースで解決したこと

プロジェクトマネジメントツールとして、WBSの操作性やEVMにより「Lychee Redmine」を採⽤。

リスクマネジメントでは発⽣兆候を早期に捉え、対策、そして効果確認が必要であり、定量かつ⾒える化に
EVMを活⽤中。スケジュールは、計画乖離や効率指数の把握はできていたが、コストは基幹システムで管理さ
れており⼿動で対応する⼿間があった。   詳細はこちら
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プラン（機能）と価格 

クラウド
⽉額料⾦

機能

フリープラン
無料で試したい企業‧個⼈向け

 タスク管理
 カンバン

プレミアムプラン
管理機能を強化したい

企業‧個⼈向け

 スタンダードの機能 ＋
 ⼯数リソース管理
 EVM
 コストマネジメント
 CCPM
 IP制限(クラウドのみ)

スタンダードプラン
基本的な機能を利⽤したい

企業‧個⼈向け

 基本機能
 タスク管理
 ガントチャート
 カンバン
 ダッシュボード
 SAML認証

無制限 １ユーザー / ⽉
購⼊は10ユーザー単位

ビジネスプラン
すべての機能が⼊った

さらに⾼度な機能を取り⼊れたい企業向け

 プレミアムの機能 ＋
 プロジェクトレポート
 カスタムフィールド
 チケット関連図
 グループの階層化機能

0円 900円 1,400円

１ユーザー / ⽉
購⼊は10ユーザー単位

2,100円

１ユーザー / ⽉
購⼊は10ユーザー単位

-  
800円 1,500円 2,300円オンプレ

⽉額料⾦
１ユーザー / ⽉

購⼊は10ユーザー単位
１ユーザー / ⽉

購⼊は10ユーザー単位
１ユーザー / ⽉

購⼊は10ユーザー単位



Lychee Redmine機能紹介



⽬ 次 Table of Contents

01. カンバン

02. バックログ

03. タイムマネジメント

04. リソースマネジメント

05. ダッシュボード

06. EVM(出来⾼管理)

07. コストマネジメント

08. プロジェクトレポート

9. CCPM
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カ
ン
バ
ン
が

解
決
！

マネージャーにとって、 担当者のタスク状況を把握するのは⼤変  

● 朝礼やデイリーミーティングでチケットの進捗を全員で更新 
● チームメンバーの直近のタスク状況がひと⽬でわかる
● タスクの優先度‧重要度が明確になりチームで共通認識が持てる
● ドラック&ドロップでチケットのステータスが更新できる
● カンバン画⾯からチケット詳細の閲覧&編集できる 

# カンバン

担当者がリアルタイムに更新しやすいカンバン
更新した情報はガントチャートに連携されます！ 



カンバン

誰が

何を
いつまでに

メンバーのタスクをリアルタイムに把握でき、コミュニケーションを促進

直感的なインターフェイスのカンバンは、どこにいてもメンバーのタスクの進捗状況が
リアルタイムに把握できます。ガントチャートやバックログと連携でさらに便利に。
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優先順別カンバン

タスクを優先順に並べ、重要度や⽬的を明確化

タスクを優先順に並べ、各タスクの重要度や⽬的を明確にしてチームで共有できます。
メンバーは優先度の⾼いタスクから順番に着⼿していき、タスクの進捗状況はリアルタイムで把握できます。

↕マークをドラッグ＆ドロップするだけで
優先順位の変更が可能

優先順位：⾼

優先順位：低
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担当者別カンバン

メンバーの負荷状況をリアルタイムに把握

メンバーの負荷状況をリアルタイムに把握できるので、⼿の空いたメンバーは負荷状況に応じて
他のメンバーのタスクを引き継ぐことができます。業務の平準化が実現でき、プロジェクトの停滞を防ぎます。
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簡単にチケットを連続追加
ドラッグ&ドロップするだけで

担当者をアサイン

簡単なチケット操作

チケットをクリックすると
各項⽬を変更が可能

学習コストなく簡単に使い始められる

クリックやドラッグ＆ドロップで簡単にチケットを作成‧編集できます。
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ドラッグ＆ドロップで
タスクのステータスを変更 

ドラッグ＆ドロップだけでステータス変更

ステータスが列で表現されているため、 タスクの進捗状況がひと⽬で把握できます。 

進捗の⼊⼒
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バーンダウンチャート 

プロジェクトの進捗状況をグラフで視覚化

プロジェクトの進捗状況がグラフで直感的に確認でき、遅延があればすぐに察知できます。
期間やトラッカーを指定して、必要に応じてバーンダウンチャートを絞り込むことができます。
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ア
ジ
ャ
イ
ル
開
発
を

始
め
よ
う
！

カ
ン
バ
ン
と
連
携
し
て

アジャイル開発の導⼊がカンタン。バックログでスプリント計画を⽴てよう 

アジャイル開発にも対応できるバックログ 

● アジャイル開発を気軽に試せる
● タスクをタイムボックスで管理できる
● タスクの優先順位順が⼀⽬瞭然！上から順に着⼿するだけ
● これまでの実績をもとに、期間中に完了できるタスク量を予測できる
● ポイント⾒積もりにも対応

# バックログ



バックログ 

アジャイル開発でよく使われている「スクラム」のスプリント計画‧運⽤ができます。
スクラムを始めたい⽅や⼀部に取り⼊れたい⽅は、気軽にお試しいただけます。

アジャイル開発の導⼊がカンタン。バックログでスプリント計画を⽴てよう
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スプリント計画

短い期間のタイムボックス（スプリント）を構築し、タイムボックス単位で実現する計画を策定します。
短い期間で計画することで、市場の状況や動向の変化にも素早く対応することができます。

スプリントゴールの達成に必要なバックログを計画する
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スプリントの期間

チームの成熟度やプロジェクトの特性に合わせて1週〜4週まで設定できます。設定画⾯から変更も可能です。

スプリント期間は、1〜4週で設定

53

バ
ッ
ク
ロ
グ



突発的な割り込みや⼤きすぎたバックログを分割したい場合などには、
スプリントの中にチケットを直接簡単に作成することができます。

突発的な割り込みチケットは、直接スプリントに追加

チケットの追加
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直近3スプリントの平均ベロシティを元にした完了予測線が表⽰されます。
この線を参考に適切な計画を⽴てられます。

ベロシティに基づいた予測で適切な計画に

ベロシティ

55

バ
ッ
ク
ロ
グ



アジャイル開発のスクラムにおいて、バックログで計画しカンバンで進捗管理がおこなえます。
バックログでは⼤きいタスクを、担当者が管理しやすい粒度にカンバンで分解できます。
バックログとカンバンを活⽤することで、チームが連携しながら柔軟にプロジェクトを進められます。

カンバンとの連携
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た
く
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ん
あ
る
け
れ
ど

‧
‧
‧

や
り
た
い
こ
と
は

マネージャーにとって、 ⼯数管理は必須！ 

⼯数管理のために⼯数が増えていませんか？ 

● プロジェクトにかかる⼯数を正確に把握したい
● 予定と実績を把握し、計画‧⾒積もりの精度を上げたい
● 間接⼯数と直接⼯数を⾒える化し、⼈的リソースを管理したい
● チームメンバーによって作業量の偏りをなくしたい
● 予定⼯数からチケット‧プロジェクトがいつ終わるのかを予測したい
● 各作業分類ごとにどのくらい作業時間が

かかったのか把握したい 

# タイムマネジメント



担当者にとって工数入力は負荷が高い

工数管理をしたいけど入力してもらえない

担当者にとって工数入力は負荷が高い

工数管理をしたいけど入力してもらえない

Excelだと管理シートが分かれてチケットと

工数を関連付けができず二重入力になる

データの集計やグラフ化をする手間がかかる
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こんな課題に悩んでいませんか？

タイムマネジメント＆リソースマネジメントで解決！

⼊⼒負荷を下げつつデータを集約

担当者にとって⼯数⼊⼒は負荷が⾼い

⼯数管理をしたいけど⼊⼒してもらえない

担当者にとって⼯数⼊⼒は負荷が⾼い

⼯数管理をしたいけど⼊⼒してもらえない

Excelだと管理シートが分かれてチケットと
⼯数を関連付けができず⼆重⼊⼒になる

データの集計やグラフ化をする⼿間がかかる
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作業者⾃⾝が作業時間を⾒積もることで無理な計画を事前に察知。
早い段階で適切な計画⾒直しが可能になります。

タイムマネジメント

より⼿軽に、より管理し易く作業時間の記録や正確な計画をサポート

タ
イ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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マネージャーから割り当てられたタスクに対して、作業者⾃⾝が作業時間を⾒積もることで、
無理な計画を事前に察知し、早い段階での適切な計画⾒直しを可能にします。

作業予定

作業者⾃⾝による作業予定時間の⾒積もり
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今までのカレンダー形式から、表形式での作業時間⼊⼒に変わります。
時間帯を気にせず、稼働時間を数値⼊⼒するだけ。
プロジェクト毎の作業時間や合計もひとまとめでわかるので、全体を通して作業時間を管理しやすくなります。

作業実績

表形式での作業時間⼊⼒
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カレンダー形式も選択可能

⼀度提供を終了した「カレンダー形式」のタイムマネジメントを、継続して利⽤したいというたくさんのお客様の声により復活しました。
カレンダー形式へ切り替えるには、タイムマネジメントのプラグイン設定画⾯で「⼊⼒⽅法をカレンダー形式にする」に
チェックを⼊れていただく必要がございます。

カレンダー形式のタイムマネジメントも

※「表形式」と「カレンダー形式」を併用する目的で作成されたものではございません。
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05. リソースマネジメント



メンバーの負荷状況を表とグラフで可視化

● 担当者の空き状況を確認して、アサイン
● 直近から数ヶ⽉先までの作業予定や負荷状況を確認 

担当者別に、⽇別の予定⼯数‧実績⼯数を表⽰

時系列は、
 ⽇‧週‧⽉が選択可 

標準時間を超えたリソースは、
リソースの⼭崩しの対象となる

（背景⾊が⾚⾊の部分） 

リ
ソ
｜
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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時系列でリソースヒストグラムを表⽰ 

プロジェクトや担当者のリソース状況を予測できます。

⼯数の単位は、⼈⽇‧⼈⽉
のいずれかになる。 時系列

プルダウンで決定する 
集計対象項⽬は3つまで

選択が可能 

標準時間を超えたリソースは、
リソースの⼭崩しの対象となる

（背景⾊が⾚⾊の部分） 

リ
ソ
｜
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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担当者ごとに稼働率や⽣産性を⾃動計算 

● ⼤規模な受託開発案件でも、ひと⽬で稼働状況が分かる
● ⼩規模保守案件をプロジェクトを横断して稼働率の集計が可能
● 稼働率は、過去=実績、未来=予定 

リ
ソ
｜
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

67



タイムマネジメントとの連携

タイムマネジメントで⼊⼒した予定作業時間がリソースマネジメントの「⼯数」で表⽰されます。１つのチケット
を複数⼈で分担して作業する際は、チケットの予定⼯数をさらに分割できるので、より実際の作業時間に近いかた
ちで作業負荷を把握することができます。

リ
ソ
｜
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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ダ
ッ
シ
ュ
ボ
I

ド

が
解
決
！

タスクの進捗やスケジュール‧リスク‧予算状況などを⼀覧表⽰できます 

プロジェクトの状況をひと⽬で判断！

● プロジェクトのタイムラインが予定通りか、遅延しているか
● チケット消化状況を確認し、プロジェクトの⼤きな節⽬が計画通りに進⾏して

いるか
● どれだけのタスクが完了し、何がまだ残っているのか
● 遅れそうなメンバーがいないか
● オーバーバジェットになっていないか  

# ダッシュボード



ダッシュボード

作業の進捗がグラフと⼀覧で可視化され、⼿軽に進捗を把握できます。
事前に作業遅れなどのリスクを検知しやすくなり、プロジェクトの円滑な進⾏の⼿助けをします。

⽇々の進捗確認に必要な情報を⼀つの画⾯で

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
｜
ド
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グラフ表⽰

タスクの消化具合やメンバーの作業状況をグラフでリアルタイムに表⽰。 
⾃動でデータが集約されるため、⼈為的なミスもありません。

プロジェクトの進捗状況をグラフで簡単に確認

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
｜
ド
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チケット⼀覧

確認すべきチケットが⼀覧で表⽰され、作業の漏れや遅れにいち早く気づけます。

期限切れチケット / 期⽇が近いチケットを⼀覧で表⽰

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
｜
ド
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チケットの⼯数情報からPV/AC/EVを⾃動で計算しLychee Redmine上で
Lychee Redmine上でグラフ化してくれる！ 

EVMを⾃作する⼿間と時間を削減します 

● Excelによる⼯数⼊⼒、⼯数集計作業に⼿間がかかる
● ヒューマンエラーも起こりやすい
● Excelでは、納期遅延やコスト増などのリスク有無を判断しにくい
● Redmineは、EVM計測機能が不⾜ 

チケット一覧

CSV出⼒

集計作業に膨⼤な
時間がかかる！

  集計‧加⼯

# EVM



⼯数⼊⼒でEVM運⽤が可能に 

計画段階でチケットに「開始⽇」「期⽇」と「予定⼯数」を⼊⼒します。
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⼯数⼊⼒でEVM運⽤が可能に 

作業者はチケットの作業を⾏ったら、「作業時間」と「進捗率」を記録しましょう。

E
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ひと⽬で分かる実績‧出来⾼ 

E
V
M
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現在の開発ペースで、完了時の予測コスト（EAC）が
当初予算（BAC：プロジェクト終了時点での予定⼯数の和 ）の範囲内に収まるか否かも予測できます。

PV‧AC‧EVを即座に確認可能



期間の拡⼤表⽰機能
EVM画⾯上で選択した期間をドラッグアンドドロップでフォーカスすると拡⼤表⽰されます。 

マウスホバーで各値を表⽰
EVMの線上にマウスオーバーすると、計測値がホバー表⽰されます。

拡 大ドラッグ＆ドロップ

使いやすいインターフェイス

E
V
M
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ひと⽬でわかるリスク 

SPI（スケジュール効率化指数）、CPI（コスト効率化指数）を表⽰

● ⻘は進捗が良好、⻩⾊は注意、⾚は危険ゾーンです。
● 現在の開発ペースから、納期遅延やコスト増のリスクを事前に検知できます。

E
V
M
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SPI>1なので、ほぼスケジュールどおりに進んでいる。
しかしCPI<1のため、想定よりもコストがかかっている。



コストや⽣産性を簡単に⽐較 

コストや⽣産性を、2つの基準⽇を選択して「ベースライン⽐較」

マネージャの想定利⽤シーン
● ⼯程（ベースライン）毎に進捗‧コスト‧⽣産性を⽐較分析
● 要員増減、開発スコープ変更のタイミング前後で、進捗‧コスト‧⽣産性に変化が発⽣した否かを分析

E
V
M
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プロジェクトにかかる収⽀の予実も⾒える化します 

受託系ベンチャー企業
SI事業部マネージャー

⼯数と予算 / 利益管理が
別で⾯倒

中堅SI企業 部⻑

経費も含めた
PJの利益管理がしたい

中堅メーカー 課⻑

収⽀報告⽤の作業を
効率化したい

もともとメンバーの⼯数管理はできて
いたが、メンバーによって単価が異な
るため、予算と利益管理は別々に管理
していた。

私は複数のPJを担当しているため、
⼆重管理のコストが⾼く⾯倒。

⼯数的には問題ないPJも、途中で想定
外の経費を使⽤しており、最終的に利
益率が探し課全体としても利益率が安
定させづらい。

PJが予定通り成功しても、しなくても
収⽀報告⽤の資料を都度エクセルで作
成し、数字の誤記がないようチェック
して…という作業が⾮常に⼿間だっ
た。

⼈件費‧材料費‧設備費‧マーケティング費などあらゆる

経費（コスト）を⼊⼒し管理可能！
# コストマネジメント



＋

 コストマネジメント

各グループ別ごとに⼯数単価を設定、
「単価」✕「作業時間」でリソースごとに

リアルタイムな『コストの可視化』が可能です

プロジェクトごとに経費の登録が可能、
さらにEVMやプロジェクトレポートに取り込むことで、

より正確な収⽀状況の把握が可能です

プロジェクトのコストを可視化し、損益計算、改善を実現します

リソースごとの⼈件費を⾒える化 経費の⾒える化



⼈件費の単価設定 

管理画⾯のコストグループよりグループ毎の単価の設定し グループに該当のユーザーを設定をすることで
ユーザ毎の単価(円/時間)を定義します。

グループ単位で単価の設定が可能

コ
ス
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

84



経費の⼊⼒ 

プロジェクトの経費タブで、 各プロジェクトで発⽣する経費を⼊⼒することができます。 

経費⼊⼒が可能に

コ
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プロジェクト概要画⾯でコストを可視化 

プロジェクト概要画⾯で予算や経費を可視化

その結果どのくらい利益（予算に対する余⼒）があるのかを⾒える化します。 
コ
ス
ト
マ
ネ
ジ
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EVM(Earned Value Management)や
プロジェクトレポートと連携して
収⽀分析‧予測も可能に



Lycheeコストマネジメントを活⽤したEVM

プロジェクトに係る費⽤をLychee Redmineに集約し、

⾦額ベースでEVMのグラフ表⽰が可能になります。

⼯数表⽰から
⾦額表⽰に

コストグループ別の⼯数単価を設定しておくと、その単価をもとに、今まで⼯数でしか把握できなかったEVMが
⾦額ベースで分析できるようになり、プロジェクトに対する現在の状況や予測の分析がさらに容易になります。
※チケットに担当者を設定する必要があります。

days(⼯数) cost(千円)
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プロジェクトのコスト分析 - EVM ⼯数表⽰ 

Lychee EVM ⇒ ⼯数による表⽰ 

時間表⽰で直感的に可視化

コ
ス
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

89



プロジェクトのコスト分析 - EVM ⾦額表⽰ 

コストマネジメント with EVM ⇒ 「⼯数」✕「単価」による⾦額表⽰ 

⾦額での表⽰が可能に
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プロジェクトレポートで収⽀予想の俯瞰 

プロジェクトレポートの全体画⾯で予算やコスト予想⾦額を⾒える化
することで進⾏中のプロジェクトの収⽀予測の俯瞰が可能になります。 コ

ス
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

レ
ポ
I

ト
が

解
決
！

会議や上司への報告に必要な、データ収集や資料作成が不要に

⾯倒なデータ収集不要！⾃動レポートでリスクを検知 

● 全体レポートでは、指標ごとに⾚‧⻩‧緑の信号表⽰で危険度がひと⽬でわかる
— 進捗‧品質‧コストなど任意の指標を追加表⽰させることができる

● 個別レポートは、報告書に必要なデータをチケットから⾃動収集
— テンプレートを切り替えるだけで週次MTG‧品質保証部向け‧経営向け報告書など
切り替えOK
— テンプレートは複数⽤意できる 

# プロジェクトレポート



複数のプロジェクトの状況が横断的に⾒える「全体レポート」

複数のプロジェクトの状況が⼀覧で確認できます。進捗‧品質‧コストの指標がシグナル
（⾚：危険、⻩：注意、⻘：良好）で表⽰されます。問題となる前にリスクを発⾒でき、即座に対応を検討できます。 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ポ
｜
ト
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PMO向けレポート 

納期が近い順にプロジェクトを表⽰ 

バージョン２

バージョン１

プロジェクト ステータス
プロジェクト
マネージャ

進捗 品質 コスト 要員 性能
マイルストーン

ABC商事 阿闍瑠　一郎

販売管理システム開発 要件定義 山田　大翔

営業支援システム開発 SWDR1 松本　悠真

問合せ管理システム開発 開発中 岡田　雄史

顧客管理システム開発 川端　茘枝

Lycheeプロジェクトレポート

▼設計会議

▼受入▼工程会議

6月 7月

設計

▼工程会議 ▼受入検査

▼設計会議

▼工程会議 ▼受入検査

４月 5月



品質保証部向けレポート 

プロジェクト別に、各指標の詳細数値を表⽰ 

ホーム　マイページ　プロジェクト　レポート　管理　ヘルプ  

プロジェクト ステータス 進捗
テスト
密度

(数/KLOC)

バグ
密度

(数/KLOC)

バグ
件数

バグ放置
件数

(5日以上)

マイルストーン

　　　  ABC商事 80 3 61 11

販売管理システム開発 単体テスト 150 6 35 7

営業支援システム開発 結合テスト 50 3 18 3

問合せ管理システム開発 システムテスト 20 1 8 1

顧客管理システム開発 単体テスト 120 5 32 10

Lycheeプロジェクトレポート

ログイン中： agileware   個人設定　ログアウト

バージョン２

バージョン２

設計

試験

バージョン１

設計

バージョン１

試験
▼工程会議 ▼受入検査

▼設計会議▼設計会議

▼工程会議 ▼受入検査

▼受入▼工程会議

４月 5月 6月 7月



役員‧事業部⻑向けレポート 

予算額の⼤きい順にプロジェクトを表⽰ 

ホーム　マイページ　プロジェクト　レポート　管理　ヘルプ  

プロジェクト ステータス
プロジェクト
マネージャ

進捗 品質 コスト SPI 計画コスト
実績コスト

マイルストーン

ABC商事 阿闍瑠　一郎 1.05 40,000,000
30,700,000

販売管理システム開発 要件定義 山田　大翔 1.10 15,000,000
5,000,000

営業支援システム開発 SWDR1 松本　悠真 0.95 10,000,000
9,500,000

問合せ管理システム開発 開発中 岡田　雄史 0.98 7,000,000
3,120,000

顧客管理システム開発 川端　茘枝 1.00 5,000,000
1,000,000

Lycheeプロジェクトレポート

ログイン中： agileware   個人設定　ログアウト

バージョン２

バージョン２

設計

試験

バージョン１

設計

バージョン１

試験
▼工程会議 ▼受入検査

▼設計会議▼設計会議

▼工程会議 ▼受入検査

▼受入▼工程会議

４月 5月 6月 7月



プロジェクトごとに詳細な情報を集約できる「個別レポート」

報告に必要なデータ収集や資料作成が不要に。
 パネルは⾃由に選択と配置ができるので、⽬的に応じたレイアウトのパターンが作れます。 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ポ
｜
ト
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配置できるパネルは全7種類 

同⼀種のパネルを複数個（表⽰する内容を変えて）
表⽰することもできます 

例えば、『時間（⼯数）を元にしたEVMのパネル』
と『コストを元にしたEVMのパネル』を同⼀の
レポート上に並べて表⽰することができます。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ポ
｜
ト
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バ
ッ
フ
ァ
を
意
識
し
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
現
！

C
C
P
M
で

短納期を実現するCCPMを⼿軽に実践

● CCPMを⾃社のプロジェクトに取り⼊れたい
● フィーバーチャートをリアルタイムに確認したい

— チケットやガントチャートを更新するとデータ連動
● ガントチャートでもバッファ残量を⾒える化できる 

# CCPM



CCPM（Critical Chain Project Management）とは？

プロジェクト全体（そしてフェーズ毎）の⼯程にバッファを持たせていく管理⽅法です。
各タスクは定められた最短の納期で進める努⼒をするようになり、遅れが⽣じた場合でも、
プロジェクトのバッファを消費することで納期が守りやすくなります。

C
C
P
M
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Lychee CCPMの特徴 

プロジェクトバッファ、合流バッファの２種類のバッファ設定

▶プロジェクトとフェースにそれぞれバッファ設定できます。

フィーバーチャートを⾃動⽣成

▶タスクからプロジェクトやフェーズの進捗率を⾃動計算。
⽇々の状況は⾃動的に記録され、フィーバーチャートが⽣成されます。

ガントチャートでもバッファ残量を⾒える化

▶猶予期間やバッファの消費具合が⾒え、進捗把握が容易になります。

C
C
P
M
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プロジェクト進捗率とバッファ消費率がグラフに。危険（⾚）‧警告（⻩）‧安全（緑）の⾊分けで、
現在のバッファ消費における健全性が分かります。遅延がすぐに検知できます。

バッファ消費率のグラフで健全性が分かる

フィーバーチャート（バッファ傾向グラフ）

C
C
P
M
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バッファ期間の表⽰

スケジュールを⾒ながら、バッファ期間と消費状況が確認できます。
計画変更の際も、期⽇やタスクを⾒ながら簡単にバッファの調整ができます。

バッファ期間がガントチャート上で⾒える

C
C
P
M
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CCPMの設定

プロジェクト全体や各バージョンごとにバッファの開始⽇の設定できます。
フィーバーチャートのしきい値も設定が可能です。

プロジェクトに応じた各種設定が可能

C
C
P
M

104



その他の機能紹介



チケット関連図



WBS保守の課題 

マネージャや設計者によって、チケット化された
WBSの構造は保守‧点検しづらい。

仕様の網羅性
要件から仕様が網羅されているか

成果物の網羅性
仕様から成果物が網羅されているか

タスクの時系列⼀貫性
タスクの前後関係の整合性が取れているか

マネージャ

設計者

メンバー

要件

仕様1 仕様2

設計 開発 単体
テスト

詳細
設計書

ソース
コード

テスト
報告書

チケット間の網羅性が
⾒えにくい

成果物を追
跡しにくい

タスクの時系
列を点検しに
くい
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Lycheeチケット関連図によるトレーサビリティ 

1. 直系の⼦チケットや関連チケットを全て表⽰
 要件から仕様の網羅性を点検できる

2. チケットに関連付けられたリビジョンを表⽰
 仕様から成果物の網羅性を点検できる

3. チケットの属性を表⽰
 タスクの時系列⼀貫性を点検できる
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プロジェクトビュー



プロジェクトビュー

「お気に⼊りプロジェクト」や関係するプロジェクトをひと⽬で確認。 
各ショートカットアイコンから、⽬的のプラグインへ直接移動することができます。 

「プロジェクト」画⾯を、各プラグインへのポータルページに
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プロジェクトテンプレート



プロジェクトテンプレート

プロジェクトの新規作成画⾯で、プロジェクトのコピーが可能になります。
 コピー時に開始⽇の設定が可能となり、もう管理者の⼈に都度都度コピー をお願いする必要はありません。 

管理権限がなくても、プロジェクトをコピー 

112



他の機能

113



チケットセット



複数のチケットをテンプレート化 

予め複数チケットをテンプレート化することで、 簡単に複数のチケットを⽣成できます。 

⼀発で
チケット⽣成
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親⼦関係や、先⾏‧後続の設定も可能 

チケットセットでは、親⼦関係や先⾏‧後続の関連付けを設定できるので、WBSがすぐに出来上がります。 

116



チケット漏れをなくして、プロセス遵守 

組織に必要な標準プロセスパターンを定義できます。
チケットの漏れをなくし、標準プロセスの遵守率向上に役⽴ちます。
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カスタムフィールド



Lycheeカスタムフィールド

1. カテゴリーの設定
2. キー‧バリュー‧リストの必須項⽬設定
3. キー‧バリュー‧リスト項⽬の表⽰設定
4. プロジェクト設定画⾯でリスト項⽬管理
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カテゴリーの設定 

例　カスタムフィールド「メモ」「メモ2」を、カテゴリー「備考」にまとめています

カスタムフィールドをカテゴライズ

複数のカスタムフィールドを、任意のカテゴリにまとめることができます。
増加したカスタムフィールドに頭を悩ます必要はもうありません。
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キー‧バリュー‧リストの必須項⽬設定 

例
「バグ重要度」フィールドでLowが選択されている時は、
「バグ発⽣⽇」と「管理者カレンダーに表⽰」フィールドが
⼊⼒⾮必須となります。

選択肢ごとに必須項⽬を設定

キー‧バリュー‧リストで選択される値によって、カスタムフィールドの必須/⾮必須⼊⼒を
設定することができます。（キー‧バリュー‧リスト限定）  
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キー‧バリュー‧リスト項⽬の表⽰設定 

例「バグ重要度」フィールドでLowを選択している時は、
    「優先度」フィールドでCという選択肢だけが表⽰されなくなります。

選択肢の表⽰条件を設定

2つのカスタムフィールドを組み合わせて、リスト項⽬の表⽰/⾮表⽰を設定できます。
（キー‧バリュー‧リスト限定）
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プロジェクト設定画⾯でリスト項⽬管理 

表⽰/⾮表⽰のチェックボックス

システム管理者以外でも設定が可能に

システム管理画⾯でのみ⾏えるリスト項⽬の編集‧削除を、プロジェクトの設定画⾯でも⾏えるようになります。
これによりシステム管理者以外でもリスト項⽬の編集や、リスト項⽬の表⽰/⾮表⽰を設定できるようになります。
（リスト限定）
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12. 機械管理



機械管理 

⼈と機械の空き状況を同時に⾒える化します。
機械と⼈の⼀元管理で、製造管理をもっと楽に！ 

機械と⼈の空き状況を
同時に⾒える化 



最後までご覧いただき、ありがとうございました！

プロジェクト管理をより本格的に⾏いたい企業様は、ぜひLychee Redmineをご利⽤くださいませ。
他のお役⽴ち資料も貴社のプロジェクト管理に貢献できれば幸いです。

Lychee Redmine
30⽇間無料お試し

お役⽴ち資料

無料体験版を
今すぐ試す

お役⽴ち資料はこちら Webサイトを⾒る

もっと詳しく
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